

МУ «Отдел образования Ачхой-Мартановского муниципального района»  
 Чеченской Республики  
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 «Средняя общеобразовательная школа №1 с. Ачхой-Мартан»  
 (МБОУ «СОШ №1 с. Ачхой-Мартан»)

Нохчийн Республикан  
 МУ «Т1ехьа-Мартанан муниципальни к1оштан дешаран дакъа»  
 Муниципальни бюджетни йукъарадешаран учреждени  
 «Т1ехьа-Мартанан №1 йолу йуккъера йукъарадешаран ишкол»  
 (МБЙУУ «Т1ехьа-Мартан №1 йолу ЙУЙУИ»)

**ПЛАН-ГРАФИК «ДОРОЖНАЯ КАРТА»**  
**внедрения ФОРМ НОО, ООП и СОО в МБОУ «СОШ №1 с. Ачхой-Мартан»**

Мероприятия	Сроки	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>			
Информирование педагогов о ФОРМ, разработке и применении ООП по ФОРМ НОО, ООП и СОО.	февраль	Администрация	Протокол совещания при директоре
Педсовет по организации работы по переходу на ФОРМ НОО, ООП и СОО.	февраль	Администрация	Протокол ПС
Создание рабочей группы по переходу на ФОРМ НОО, ООП и СОО	февраль	Директор	Приказ о создании РГ
Утверждение Положения о рабочей группе по внедрению ФОРМ НОО, ООП и СОО и приведению ООП НОО, ООП и СОО в соответствие с ФОРМ	февраль	Директор	Приказ об утверждении Положения
Утверждение Плана –графика (дорожной карты) внедрения ФОРМ НОО, ООП и СОО.	февраль	Директор	Приказ об утверждении ДК
Родительское собрание «Переход на ФОРМ НОО, ООП и СОО»	февраль	Руководитель рабочей группы Директор	Протокол РС
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОРМ. Изучение ФОРМ НОО, ООП и СОО. Обзор изменений.	февраль-март	Рабочая группа, педагогический коллектив	Протокол РГ
Анализ фонда учебников, составление перечня для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФГОС , ФОРМ и новому ФПУ	февраль-март	Рабочая группа, педагог-библиотекарь	Информация, анализ
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и	февраль-март	Рабочая группа,	Отчет

родителей (законных представителей) для проектирования УП НОО, ООО и СОО части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО .			
Мониторинг готовности ОУ к переходу на ФОП НОО, ООО и СОО.	май- август	Администрация, рабочая группа	Анализ
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
Разработка приказов, ЛНА регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФГОС и ФОП НОО, ООО и СОО	февраль-август	Администрация, рабочая группа	Приказы, ЛНА.
Педсоветы, совещания по вопросам разработки, принятия и утверждения ООП в соответствии с ФГОС и ФОП НОО, ООО и СОО	февраль-август	Администрация, рабочая группа	Протоколы педсовета, совещания при директоре, заседания рабочей группы
<b>3. Кадровое обеспечение</b>			
Изучение образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях введения ФОП	февраль-март	Администрация, рабочая группа	Анализ
Планирование и организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС и ФОП	февраль-август	Администрация, рабочая группа	Удостоверения, сертификаты
<b>4. Методическое обеспечение</b>			
Организация и проведение обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам перехода на ФОП НОО, ООО и СОО.	февраль-август	Администрация, рабочая группа	Материал
Корректировка плана методической работы, внесение мероприятий по методическому обеспечению введения ФОП, ФРП	февраль-март	Администрация, рабочая группа	План МР
Обеспечение консультационной методической поддержки по вопросам реализации ФОП, ФРП	февраль-август	Администрация, рабочая группа	Информация
<b>5. Информационное обеспечение</b>			
Размещение информации по переходу на ФОП НОО, ООО и СОО на официальном сайте	февраль-август	Администрация, рабочая группа	Информация